

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc dự án tại Hội thảo sơ kết năm 2019 của Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp

Ngày 16/7/2019, Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. Ông Nguyễn Thế Hình, Giám đốc Ban QLDA Trung ương, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, Ban QLDA Trung ương và 10 tỉnh tham gia dự án, các nhà thầu nghiên cứu và các đơn vị có liên quan khác.

Sau khi nghe các báo cáo tham luận và thảo luận của các đại biểu, Giám đốc Dự án kết luận như sau:


1. Trong thời gian qua, Dự án LCASP đã có những tác động tích cực thông qua các hoạt động làm thay đổi nhận thức, hành vi của người chăn nuôi về ứng dụng các công nghệ xử lý môi trường chăn nuôi và đóng góp vào thay đổi chính sách về quản lý môi trường chăn nuôi. Những đóng góp của Dự án đã được các đơn vị có liên quan và người hưởng lợi ghi nhận và đánh giá cao.
2. Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (LCASP) đã chính thức được gia hạn thời gian thực hiện đến 30/6/2020 tại các Quyết định số 640/QĐ-TTg ngày 28/5/2019 của Thủ tướng Chính Phủ; Quyết định số 991/QĐ-CTN ngày 11/6/2019 của Chủ tịch nước; và Thư chấp thuận của Nhà tài trợ ADB ngày 28/6/2019.
3. Đề nghị các Ban QLDA tỉnh: (i) Xây dựng Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; (ii) Tăng cường tiến độ thực hiện và giải ngân đối với các hoạt động đã được phê duyệt trong kế hoạch 2019; (iii) Phối hợp với các nhà thầu nghiên cứu của Dự án để tiếp nhận chuyển giao công nghệ và nhân rộng các công nghệ xử lý môi trường đã được chứng minh có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; (iv) Đối với các Ban QLDA tỉnh có nhu cầu bổ sung các mô hình, đề nghị có văn bản đề xuất trước ngày 30/7/2019 (kèm theo các thuyết minh chi tiết); (v) Tài liệu hóa các hồ sơ, chứng từ của các hoạt động đã hoàn thành nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho công tác thanh tra, kiểm tra và quyết toán hoàn thành dự án.
4. Đề nghị các nhà thầu nghiên cứu: (i) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hoạt động nghiên cứu theo đúng hợp đồng đã ký; (ii) Phối hợp chặt chẽ với các Ban QLDA tỉnh trong quá trình thực hiện nghiên cứu; (iii) Nhanh chóng triển khai các mô hình nhân rộng các kết quả nghiên cứu đã thành công vào sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế và môi trường cho người dân.

Ban QLDA Trung ương xin thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Trưởng ban (đề b/c);
- Các Ban QLDA tỉnh;
- Các nhà thầu gói thầu nghiên cứu;
- Các nhà thầu gói thầu mô hình;
- Lưu: VT, LCASP.

**TU. TRƯỞNG BAN
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN**



Nguyễn Thế Hình