

Số: 3382/NHNo-ĐCTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quý I/2018 và kế hoạch triển khai quý II/2018 Dự án Hỗ trợ nông nghiệp Cacbon thấp (LCASP)

Kính gửi: Ban QLDA Hỗ trợ Nông nghiệp Cacbon thấp
(Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Thực hiện yêu cầu của Nhà tài trợ ADB và Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Cacbon thấp (LCASP), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) báo cáo kết quả thực hiện Dự án Quý I/2018 và kế hoạch triển khai Dự án Quý II/2018 như sau:

1. Tình hình thực hiện Dự án trong Quý I/2018:

1.1. Kết quả rút vốn:

Đến 31/03/2018, Agribank đã thực hiện rút vốn 01 lần với số tiền là 1,7 triệu USD (tương đương 36.22 tỷ đồng).

1.2. Các công việc Agribank đã triển khai trong quý I/2018:

- Các Chi nhánh thuộc vùng Dự án phối hợp với các Ban Quản lý Dự án Tỉnh rà soát nhu cầu tín dụng của các hộ dân nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân Dự án.
- Các Chi nhánh Agribank trong vùng Dự án tích cực tuyên truyền và triển khai cho vay.
- Làm việc với Đoàn Đánh giá ADB, từ ngày 4-16/3/2018 về hỗ trợ Dự án LCASP về kết quả Agribank thực hiện cấu phần tín dụng trong năm 2017 và các giải pháp của Agribank để triển khai thực hiện cấu phần tín dụng đến 30/6/2019.
- Tham Dự cuộc họp tổng kết với Đoàn Đánh giá ADB từ ngày 4-16/3/2018 về hỗ trợ Dự án LCASP.
- Có văn bản chỉ đạo các chi nhánh Agribank tại các tỉnh thuộc vùng dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án LCASP đến 30/6/2019

1.3. Kết quả giải ngân đến người hưởng lợi:

Đến 31/3/2018, Agribank có 06 Chi nhánh Agribank thuộc 5 Tỉnh giải ngân nguồn vốn Dự án, cụ thể như sau:



Đơn vị: triệu đồng

STT	Tỉnh	Doanh số cho vay Quý I/2018			Dư nợ đến 31/3/2018		Cho vay lũy kế từ đầu Dự án đến 31/3/2018			Tỷ lệ nữ giới tham gia Dự án (%) ¹
		Số công trình	Số tiền	Trong đó Vốn ADB	Số hộ	Số tiền	Số công trình	Số tiền	Trong đó Vốn ADB	
1	Bắc Giang	13	535	378	39	1.538	76	2.971,00	2.240,00	100,0%
	Agribank Bắc Giang	0	0	0	9	470	22	1.216,00	969,00	100,0%
	Agribank Bắc Giang II	13	535	378	30	1.068	54	1.755	1.271,00	100,0%
2	Lào Cai	0	0	0	31	478	127	2.489,00	1.957,00	100,0%
3	Phú Thọ	0	0	0	0	0	5	310,00	263,50	100,0%
4	Bình Định	0	0	0	12	144	16	216,00	183,60	100,0%
5	Tiền Giang	0	0	0	0	0	18	236,00	200,60	100,0%
	Tổng	13	535	378	82	2.160,0	242	6.222,0	4.844,7	100,0%

2. Đánh giá tình hình thực hiện Dự án:

2.1. Đánh giá:

Agribank đã tích cực phối hợp với Ban Quản lý Dự án LCASP triển khai Dự án, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn, quản lý khoản vay cũng như nâng cao chất lượng tín dụng (tỷ lệ nợ xấu là 0%).

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân Dự án tương đối chậm do có một số khó khăn vướng mắc sau:

- Nhận thức của người dân nhất là người dân vùng cao và dân tộc thiểu số về xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng giải pháp xây dựng hầm Biogas chưa cao; trong khi đó danh mục hồ sơ, thủ tục của Ban quản lý dự án rất chặt chẽ và không phân biệt chi phí đầu tư lớn hay nhỏ.

- Quy mô sản xuất kinh doanh chăn nuôi của người vay nhỏ và nhu cầu lắp đặt bể mới bể Biogas không cao; tổng chi phí và nhu cầu vay vốn nhỏ, hồ sơ vay phức tạp, nên nhiều hộ vay không muốn làm thủ tục vay vốn từ nguồn vốn dự án LCASP mà dùng các nguồn vốn khác để lắp đặt bể Biogas.

¹ Tỷ lệ nữ giới tham gia dự án trong các kỳ báo cáo trước được tính bằng số hộ là nữ đứng tên vay vốn/số hộ vay vốn dự án. Kỳ báo cáo này, tỷ lệ nữ giới tham gia dự án được tính bằng số hộ là nữ có ký tên trong hồ sơ vay vốn dự án/số hộ vay vốn dự án.

2.2. Đề xuất và kiến nghị:

Đề nâng cao hiệu quả giải ngân vốn Dự án, Agribank kính đề nghị Ban Quản lý Dự án LCASP:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Dự án LCASP các Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các chi nhánh Agribank để triển khai Dự án;
- Tiếp tục tuyên truyền thông tin về vay vốn Dự án (hạn mức cho vay, lãi suất cho vay...v/v) và tính hiệu quả của Dự án đến cán bộ Dự án của Ban Quản lý Dự án LCASP Tỉnh và các hộ dân.
- Tiếp tục đơn giản hóa danh mục hồ sơ, thủ tục của Ban quản lý dự án để khuyến khích người vay sử dụng nguồn vốn dự án LCASP.
- Mở rộng đối tượng cho vay của dự án bao gồm cả cho vay để đáp ứng các nhu cầu chăn nuôi của hộ gia đình có công trình khí Biogas.

3. Kế hoạch triển khai Dự án Quý II/2018:

- Tiếp tục chỉ đạo các Chi nhánh thuộc vùng dự án chủ động đẩy mạnh truyền truyền đến người dân thuộc vùng dự án về chủ trương cho vay dự án LCASP; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức Hội nông dân, Hội Phụ nữ và các Đoàn thể chính trị xã hội khác ở địa phương để truyền truyền lợi ích của dự án;
- Tiếp tục chỉ đạo các Chi nhánh trong vùng Dự án tăng cường phối hợp với Ban Quản lý Dự án Tỉnh và tiếp cận các hộ gia đình tiềm năng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án;
- Thực hiện phân vốn kịp thời cho các Chi nhánh để cho vay khách hàng hợp lệ khi có nhu cầu.
- Tiếp tục khẩn trương tiếp cận người vay để thẩm định, cho vay và giải ngân từ nguồn vốn Dự án sau khi nhận được danh sách người vay có nhu cầu vay vốn dự án từ Ban quản lý dự án tỉnh.
- Hoàn thành thủ tục bồi hoàn số vốn Agribank đã giải ngân đến các đối tượng hưởng lợi của Dự án LCASP cho ADB.
- Xem xét, tiến hành hoàn trả tiền cho ADB đối với số vốn cho Agribank tạm ứng, nhưng Agribank dự kiến không giải ngân hết đến ngày 30/6/2019.
- Thực hiện các công việc phát sinh khác liên quan đến Dự án.

Kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- TVHĐTV Nguyễn Văn Minh (để b/c);
- PTGD Nguyễn Thị Phụng (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, PC, TH, ĐCTC. (11)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH



Nguyễn Thị Thu Hà