

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN  
NÔNG NGHIỆP  
**DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP  
CÁC BON THẤP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1206 /DANN-LCASP

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**Kết luận của Giám đốc dự án tại Hội thảo sơ kết năm 2018**  
**Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp**

Ngày 25/6/2018, Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và thúc đẩy thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự cuộc họp có các đơn vị liên quan gồm Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, Ban QLDA Trung ương và các Ban QLDA 10 tỉnh tham gia dự án. Chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Thế Hình, Phó Trưởng Ban kiêm Giám đốc dự án. Sau khi nghe báo cáo và tham luận của các đại biểu tham dự Hội thảo, Giám đốc dự án kết luận như sau:

1. Qua 6 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án còn khá chậm (chỉ đạt khoảng 20% kế hoạch). Nguyên nhân chính là do các Ban QLDA tỉnh được duyệt kế hoạch năm và phân bổ vốn chậm, cá biệt có Ban QLDA tỉnh Phú Thọ đến nay vẫn chưa được phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2018, Ban QLDA tỉnh Sơn La vẫn chưa nhập được TAMIS tại Kho Bạc để giải ngân. Tuy nhiên, tất cả các Ban QLDA các tỉnh đều cam kết sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2018. Đề nghị các Ban QLDA tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, nếu có khó khăn vướng mắc phải báo cáo ngay Ban QLDA Trung ương để được hỗ trợ kịp thời.
2. Các mô hình của dự án nhằm cung cấp các thiết bị xử lý môi trường chăn nuôi và các giải pháp công nghệ kèm theo. Cho đến nay, nhiều nhà thầu thực hiện mô hình mới chỉ tập trung vào nội dung cung cấp thiết bị. Đề nghị các Ban QLDA tỉnh phát huy vai trò của chủ đầu tư các mô hình trong việc giám sát thực hiện và yêu cầu nhà thầu cung cấp các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện của địa phương. Ban QLDA Trung ương yêu cầu các Ban QLDA tỉnh không làm thủ tục nghiệm thu hoàn thành cho các nhà thầu mô hình không cung cấp đầy đủ các giải pháp công nghệ theo đúng yêu cầu của hợp đồng đã ký.
3. Các gói thầu nghiên cứu đã được ký hợp đồng và đang xúc tiến triển khai tại các tỉnh tham gia dự án. Đề nghị các Ban QLDA tỉnh chủ động phối hợp với các nhà thầu nghiên cứu để chuẩn bị cho việc tiếp nhận các kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho địa phương.
4. Tại Biên bản ghi nhớ của Đoàn đánh giá tiến độ thực hiện các dự án của ADB vào 11-12/4/2018, ADB đã đề nghị dự án làm thủ tục gia hạn dự án đến 30/6/2020. Để xúc tiến các thủ tục xin gia hạn, đề nghị các Ban QLDA tỉnh làm công văn đề nghị, trong đó nêu rõ: (i) Hiệu quả của các hoạt động

dự án LCASP đã thực hiện từ khi bắt đầu đến 30/6/2018; (ii) Các hoạt động đề xuất sẽ gia hạn đến 30/6/2020; (iii) Hiệu quả dự kiến của các hoạt động nếu được gia hạn. Công văn đề nghị gia hạn sẽ gửi Ban QLDA Trung ương trước 15/7/2018 để tổng hợp.


5. Đề nghị các Ban QLDA tỉnh chủ động xây dựng các đề án phát triển các chuỗi giá trị do dự án đề xuất cho địa phương, bao gồm: (i) Chuỗi giá trị về thu gom, sản xuất và tiêu thụ phân bón hữu cơ truyền thống từ chất thải chăn nuôi; (ii) Chuỗi giá trị sử dụng đệm lót sinh học để chăn nuôi lợn hữu cơ (phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm); (iii) Chuỗi giá trị sản xuất, chế biến và tiêu thụ giun sử dụng phân lợn, phân trâu bò; ... và các chuỗi giá trị khác phù hợp với địa phương và cần thiết có sự hỗ trợ của dự án. Căn cứ vào đề xuất của các Ban QLDA tỉnh, Ban QLDA Trung ương sẽ cử các chuyên gia tư vấn hỗ trợ nhằm hoàn thiện các đề án và sử dụng nguồn lực của dự án để triển khai thực hiện. Đề xuất cần gửi về Ban QLDA Trung ương trước 15/7/2018 để phối hợp thực hiện.

Ban QLDA Trung ương xin thông báo để các cơ quan đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Trưởng ban (để b/c);
- Các Ban QLDA tỉnh;
- Tư vấn LIC
- Các nhà thầu gói thầu nghiên cứu
- Các nhà thầu gói thầu mô hình
- Lưu: VT, LCASP

**TUQ. TRƯỞNG BAN  
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN**



**Nguyễn Thế Hình**