

Số: 01/BC-LCASP  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LCASP

Sơn La, ngày 26 tháng 01 năm 2015

ĐẾN Số: 48  
Ngày: 01/5/2016

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 1 - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2016

#### 1. Kết quả thực hiện công tác tháng 1.

- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ công trình khí sinh học tại các huyện, thành phố.
- Khảo sát các mô hình xử lý chất thải chăn nuôi tại huyện Mai Sơn và Mộc Châu.

#### 2. Dự kiến công việc tháng 2.

- Trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể Dự án theo Quyết định số 303/QĐ-BNN-TC ngày 25/01/2016 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Tham gia các cuộc hội thảo, tập huấn do CPMU tổ chức.

Nơi nhận: *M*

- LCASP Trung ương;
- Lưu: DA.

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN



PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NN VÀ PTNT  
Lê Văn Thành