

Số: 04/BC-LCASP

Sơn La, ngày 23 tháng 02 năm 2016

BAN QUẢN LÝ CÁC DANH
DỰ ÁN LCASP

ĐẾN Số: 42
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 2 - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2016

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 2 - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2016

1. Kết quả thực hiện công tác tháng 2.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016 trình Ban quản lý dự án LCASP Trung ương cho ý kiến.
- Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ công trình khí sinh học tại các huyện, thành phố.
- Tham gia hội nghị tổng kết năm 2015 và thực hiện kế hoạch năm 2016.

2. Dự kiến công việc tháng 3.

- Trình chủ đầu tư sở nông nghiệp & PTNT Sơn La phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân về quản lý chất thải trong chăn nuôi và lợi ích của công trình khí sinh học.
- Tổ chức kiểm tra giám sát, nghiệm thu xây dựng lắp đặt công trình khí sinh học.

Nơi nhận: *My*

- LCASP Trung ương;
- Lưu: DA.



PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NN VÀ PTNT
Lê Văn Thành